

แบบรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

1. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ความเสี่ยง และแนวทางแก้ไข

ขั้นตอน/กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด	ความเสี่ยงที่พบ	แนวทางแก้ไข
- จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ	- สำนักที่เกี่ยวข้องไม่ดำเนินการตามกำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุในแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้	- การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	- สำนักที่เกี่ยวข้องติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- การบริหารสัญญา	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับล่าช้า	- ได้พัสดุไม่ตรงตามกำหนดเวลาที่ต้องใช้งาน	- ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบด้านการตรวจรับพัสดุ และแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับทราบ ให้ดำเนินการตรวจรับเป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด
- เจ้าหน้าที่จัดทำรายงาน แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานการวิเคราะห์และการบริหารสัญญาจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน	- ข้อมูลที่ได้รับไม่ถูกต้องครบถ้วน	- มีการปรับปรุงรายงาน และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	- เพิ่มความละเอียดรอบคอบให้มากขึ้น

2. การวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พิจารณาตามเจ้าหน้าที่รายตัว พบว่าสถาบันมีการดำเนินโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จมูลค่ารวมทั้งสิ้น 17,638,808.71 บาท โดยแบ่งเป็นการจัดซื้อจำนวน 522,459.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.96 และการจัดจ้างจำนวน 17,116,348.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.04


การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พิจารณาตามแบบรายงานขอซื้อขอจ้างและจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ พบว่าสถาบันมีการจัดทำโครงการและมีแบบรายขอซื้อขอจ้างจำนวน 120 รายการ แบ่งเป็นรายการจัดซื้อ 55 รายการ คิดเป็นร้อยละ 45.83 ซึ่งเป็นรายการจัดซื้อวัสดุมากที่สุดจำนวน 55 รายการ และ

รายการจัดจ้าง 65 รายการ คิดเป็นร้อยละ 54.17 ซึ่งเป็นรายการจัดจ้างอื่น ๆ มากที่สุดจำนวน 37 รายการ รองลงมาเป็นการจ้างเหมาบริการจำนวน 20 รายการ การจ้างซ่อมแซมจำนวน 6 รายการ และรายการจ้างก่อสร้างจำนวน 1 รายการ

ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวสถาบัน ได้ดำเนินการจัดทำเป็น ข้อตกลง สัญญาซื้อ/จ้าง หรือใบสั่งซื้อ/จ้าง จำนวนทั้งสิ้น 25 โครงการ โดยแบ่งเป็น สัญญาจ้าง 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 24.00 ใบสั่งจ้าง 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 72.00 และเป็นใบสั่งซื้อ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.00

3. การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สถาบัน ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของสถาบัน จำนวน 4 ครั้ง จำนวน 4 รายการ โดยไม่มีรายการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และรายการยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้น สถาบัน สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตามแผนที่เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางได้ร้อยละ 100 ของแผนที่เผยแพร่

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวชนิตา สวนกุลหลาบ)
นักบริหารงานพัสดุอาวุโส

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นายภานุมาส เทพทอง)
ผู้อำนวยการสำนักบริหาร

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นายมนู สิทธิประศาสน์)
ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา